



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS

Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
RUAS URBANAS EM BOA VISTA DO
INCRA - 2026

Bancos
SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I. 1
24,23%

B.D.I. 2
15,00%

Encargos
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		R\$ 99.709,50	R\$ 33.236,50	R\$ 33.236,50	R\$ 33.236,50
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100%	30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 1.029.957,57	R\$ 308.987,27	R\$ 308.987,27	R\$ 411.983,03
3	OBRAS COMPLEMENTARES	100%	50,00%	50,00%	
		R\$ 176.163,61	R\$ 88.081,81	R\$ 88.081,80	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100%			100,00%
		R\$ 69.884,07			R\$ 69.884,07
Porcentagem			31,28%	31,28%	37,44%
Custo			R\$ 430.305,58	R\$ 430.305,57	R\$ 515.103,60
Porcentagem Acumulado			31,28%	62,56%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 430.305,58	R\$ 860.611,15	R\$ 1.375.714,75

Boa Vista do Incra/RS,
12/06/2026

Augusto Felipe Strieder
Eng Civil CREA/RS 229.230

Gilmar Laurindo Bellini
Prefeito Municipal