



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA
Prefeitura Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde - Boa Vista do Incra/RS.

Endereço: Rua Dormário Battu Pereira, Centro.

Data-base = 06/2026

BDI = 25,00%

ITEM		TOTAL		Mês 1		Mês 2		Mês 3	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 1.750,00	50	R\$ 875,00			50	R\$ 875,00
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100	R\$ 22.512,64	50	R\$ 11.256,32	50	R\$ 11.256,32		
3	ESTRUTURAS METÁLICAS (PILARES E COBERTURAS)	100	R\$ 25.088,31			50	R\$ 12.544,16	50	R\$ 12.544,16
4	ALVENARIA E PINTURA	100	R\$ 16.172,14	25	R\$ 4.043,04	50	R\$ 8.086,07	25	R\$ 4.043,04
5	ESQUADRIAS E BATE-MACA	100	R\$ 7.265,52	40	R\$ 2.906,21			60	R\$ 4.359,31
6	REVESTIMENTOS	100	R\$ 6.230,81			25	R\$ 1.557,70	75	R\$ 4.673,11
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100	R\$ 3.711,76	25	R\$ 927,94	25	R\$ 927,94	50	R\$ 1.855,88
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100	R\$ 2.637,76			50	R\$ 1.318,88	50	R\$ 1.318,88
9	JARDINAGEM	100	R\$ 277,90					100	R\$ 277,90
Total do mês					R\$ 20.008,50		R\$ 35.691,07		R\$ 29.947,27
Total Acumulado			R\$ 85.646,84		R\$ 20.008,50		R\$ 55.699,57		R\$ 85.646,84

Boa Vista do Incra, RS, 28 de julho de 2026.

Gilmar Laurindo Bellini,
Prefeito Municipal.

Eng. Civil Augusto Strieder,
Secretaria de Desenvolvimento e Obras.