

## RS - Boa Vista do Incra

**Dimensão:** 4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos

**Área:** 4.2. Condições da rede física escolar existente

**Indicador:** 4.2.9. Necessidade de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para atendimento à demanda do ensino fundamental na área urbana

**Ação:** Garantir as condições necessárias à ampliação da oferta de vagas no ensino fundamental da área urbana.

| Ordem         | Descrição                                     | Mês 1 |    | Mês 2 |    | Mês 3 |    | Mês 4 |    | Mês 5 |    | Mês 6 |    | Mês 7 |    | Mês 8 |    | Mês 9 |    | Valor do Item (R\$) | Referente a Obra (A) |
|---------------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|---------------------|----------------------|
|               |   | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 | Q1    | Q2 |                     |                      |
| 1             | Serviços Preliminares                         |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 10.461,06           | 1,02                 |
| 2             | Movimento De Terras                           |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 13.420,79           | 1,31                 |
| 3             | Infra-estrutura: Fundações                    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 92.267,59           | 9,03                 |
| 4             | Superestrutura                                |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 127.171,79          | 12,44                |
| 5             | Instalações Hidro-sanitárias                  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 33.147,07           | 3,24                 |
| 6             | Instalações Elétricas E Telefônicas (380/20v) |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 58.744,11           | 5,75                 |
| 7             | Paredes E Paines                              |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 60.256,69           | 5,90                 |
| 8             | Esquadrias                                    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 42.161,18           | 4,13                 |
| 9             | Cobertura                                     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 250.765,51          | 24,54                |
| 10            | Revestimento                                  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 113.354,51          | 11,09                |
| 11            | Pavimentação                                  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 97.648,25           | 9,56                 |
| 12            | Soleiras E Rodapés                            |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 3.532,36            | 0,35                 |
| 13            | Pinturas                                      |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 82.872,93           | 8,11                 |
| 14            | Elementos Decorativos E Outros                |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 24.271,93           | 2,38                 |
| 15            | Instalações Rede Lógica                       |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 4.506,89            | 0,44                 |
| 16            | Portal De Acesso                              |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 6.016,74            | 0,59                 |
| 17            | Limpeza Da Obra                               |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | 1.356,59            | 0,13                 |
| <b>Total:</b> |   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    | <b>1.021.956,00</b> | <b>100%</b>          |

