



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA/RS**  
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: Reforma e Revitalização do Prédio Histórico do Casarão  
LOCAL: Av. Heraclides de Lima Gomes, Praça Municipal  
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Augusto Strieder - CREA/RS 229.230

ITEM		TOTAL		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	S. PRELIMINARES	100	R\$ 5.257,09	100	R\$ 5.257,09								
2.0	FUNDAÇÕES	100	R\$ 86.543,30	70	R\$ 60.580,31	30	R\$ 25.962,99						
3.0	SUPRAESTRUTURA	100	R\$ 61.215,01			70	R\$ 42.850,51	30	R\$ 18.364,50				
4.0	ALVENARIAS	100	R\$ 18.173,14			30	R\$ 5.451,94	30	R\$ 5.451,94	40	R\$ 7.269,26		
5.0	COBERTURA	100	R\$ 159.315,04	10	R\$ 15.931,50	10	R\$ 15.931,50	40	R\$ 63.726,02	40	R\$ 63.726,02		
6.0	FORRO	100	R\$ 91.048,95									20	R\$ 18.209,79
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	100	R\$ 16.112,86					50	R\$ 8.056,43	50	R\$ 8.056,43		
8.0	PISOS E PAVIM.	100	R\$ 141.137,38									10	R\$ 14.113,74
9.0	REVESTIMENTOS	100	R\$ 89.650,94									25	R\$ 22.412,74
10.0	ESQUADRIAS	100	R\$ 102.507,90										
11.0	PINTURA	100	R\$ 70.405,27										
12.0	INST. ELÉTRICAS	100	R\$ 50.216,90							10	R\$ 5.021,69	40	R\$ 20.086,76
13.0	INST. HIDROSSANITÁRIAS	100	R\$ 45.045,13							25	R\$ 11.261,28	25	R\$ 11.261,28
14.0	EQUIPAMENTOS	100	R\$ 41.441,80										
15.0	PAISAGISMO	100	R\$ 3.092,40										
	Total do mês				R\$ 81.768,90		R\$ 90.196,94		R\$ 95.598,89		R\$ 95.334,67		R\$ 86.084,31
	Total Acumulado		R\$ 981.163,11		R\$ 81.768,90		R\$ 171.965,85		R\$ 267.564,74		R\$ 362.899,41		R\$ 448.983,72

Boa Vista do Incra/RS, março de 2024.

Eng. Civil Augusto Strieder  
CREA/RS 229.230

Cleber Trenhago  
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA/RS**  
Av. Heráclides de Lima Gomes, 2750 - Fone (55)3613-1202 - CEP 98120-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: Reforma e Revitalização do Prédio Histórico do Casarão  
LOCAL: Av. Heraclides de Lima Gomes, Praça Municipal  
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Augusto Strieder - CREA/RS 229.230

ITEM		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11	
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	S. PRELIMINARES												
2.0	FUNDAÇÕES												
3.0	SUPRAESTRUTURA												
4.0	ALVENARIAS												
5.0	COBERTURA												
6.0	FORRO	30	R\$ 27.314,69	50	R\$ 45.524,48								
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO												
8.0	PISOS E PAVIM.			25	R\$ 35.284,35	25	R\$ 35.284,35	40	R\$ 56.454,95				
9.0	REVESTIMENTOS	50	R\$ 44.825,47	25	R\$ 22.412,74								
10.0	ESQUADRIAS					25	R\$ 25.626,98	25	R\$ 25.626,98	50	R\$ 51.253,95		
11.0	PINTURA					50	R\$ 35.202,64	30	R\$ 21.121,58	20	R\$ 14.081,05		
12.0	INST. ELÉTRICAS	20	R\$ 10.043,38									30	R\$ 15.065,07
13.0	INST. HIDROSSANITÁRIAS	20	R\$ 9.009,03									30	R\$ 13.513,54
14.0	EQUIPAMENTOS									50	R\$ 20.720,90	50	R\$ 20.720,90
15.0	PAISAGISMO											100	R\$ 3.092,40
	Total do mês		<b>R\$ 91.192,56</b>		<b>R\$ 103.221,56</b>		<b>R\$ 96.113,96</b>		<b>R\$ 103.203,51</b>		<b>R\$ 86.055,90</b>		<b>R\$ 52.391,91</b>
	Total Acumulado		R\$ 540.176,28		R\$ 643.397,83		R\$ 739.511,79		R\$ 842.715,30		R\$ 928.771,20		R\$ 981.163,11

Boa Vista do Incra/RS, março de 2024.

Eng. Civil Augusto Strieder  
CREA/RS 229.230

Cleber Trenhago  
Prefeito Municipal